
                                               ИНФОРМАЦИЯ 
        по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности исполнения ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на выполнение pабот по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области.

        В ходе контрольного мероприятия «Проверка законности исполнения ФЗ от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных па выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области установлено следующее:
Гидротехническое сооружение включено в реестр муниципальной собственности  Шаровичского сельского поселения решением Шаровичского сельского Совета народных депутатов № 2-29 от 15.02.2010 года на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности па гидротехническое сооружение длиной 60 м, выстой 5м,шириной основания 16м, шириной по гребню 6м. шириной проезжей части 4,5м. Год постройки – 2004 г, находящееся по адресу: Брянская область. Рогнедииский район, с. Шаровичи, выданного Управлением Федеральной регистрационной службой по Брянской области МО «Шаровичское сельское поселение» в.2010 году.
На изготовление проектно-изыскательской документации на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области между Шаровичской сельской администрацией  (Заказчик) и ОАО «Брянскгипроводхоз»_(Подрядчик) заключен муниципальный контракт от 31.07.2013 года № 0127300023713000004-П стоимостью 320,0  тыс. рублей (средства местного бюджета).
Оплата произведена в полном объеме в соответствии с актами приемки проектной продукции и на основании платежных поручений.
Сметная стоимость капитального ремонта объекта в ценах_3 квартала 2013 года составила 7682,01 тыс. рублей (с учетом НДС).
Документация по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области», разработанная ОАО «Брянскгипроводхоз»  (свидетельство о допуске к работам от 21.11. 2012 года № 205-2012-3250057750-П-2) получила положительное заключение экспертизы ЛУБО «Государственная экспертиза проектов Брянской области» от 25.12.2013 № 32-1-3-0581-13. Согласно экспертизе общая стоимость объекта в ценах 3 квартала 2013 года составила 7682,01 тыс. рублей (с учетом НДС 18%), в том числе:
строительно-монтажные работы – 5987,08 тыс. рублей; оборудование – 1055,56 тыс. рублей;
прочие затраты – 639,37 тыс. рублей, из них проектно-изыскательские работы – 320,0 тыс. рублей.
Экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» проведена в соответствии с порядком проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта за счет средств областного бюджета.
Функции технического надзора и строительного контроля за производством работ, выполняемых Подрядчиком по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области осуществляет ООО «ИнвнстСтрой» ( свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0160.04.-2014-3250500379-С-199 от 13.08.2014 года ). Договор на оказание услуг по осуществлению функции технического надзора заключен  сельской администрацией МО «Шаровичское сельское поселение» и ООО «ИнвестСтрой» 18 августа 2014 года.
 Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области с одной стороны и администрацией Шаровичского сельского поселения Рогнединского района Брянской области с другой стороны заключили Соглашение № 1 от 02.04.2014 года, которое определяет порядок взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по ведениюи финансированию работ по мероприятию «Капитальный ремонт  гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области предусмотренному основным мероприятием «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность», государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 853-п, в соответствии со статьями 139,154 Бюджетного Кодекса РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, статьей Закона Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Брянской области от 24.03.2014 года № 87-п «О распределении в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» в 2014 году предусмотрено путем перечисления департаментом денежных средств областного бюджета в бюджет Шаровичского сельского поселения Рогнединского района Брянской области в объеме 1 046,9 тыс. рублей , утвержденных лимитов бюджетных обязательсв и доведенных уведомлений о бюджетных  ассигнований на 2014 год.
Между администрацией Рогнединского района Брянской области и и Шаровичской сельской администрацией заключено Соглашение  № 2 от 05 мая 2014 года , в котором определен порядок взаимодействия сторон при финансировании в 2014 году за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проведения нетложных аварийно- восстановительных работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» в размере 455,5 тыс. рублей  в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и доведенных уведомлений о бюджетных ассигнованиях на 2014 год.
Дополнительным соглашением № 3 от 11 декабря 2014 года к соглашению №1 от 02 апреля 2014 года о плрядке взаимрдействия сторон при осуществлении совместных действий по ведению и финансированию работ по мероприятию «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» ( с учетом изменений , внесенных дополнительными соглашениями №1 от 05 мая 2014 года, №2 от 18 августа 2014 года ) на основании Постановления Правительства Брянской области от 08 декабря 2014 года № 577-п  предусмотрено финансирование в 2014 году работ по мероприятию «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» в размере 5 639,9 тыс. рублей, в том числе :
593,4 тыс. рублей – средства областного бюджета;

5 043,6 тыс. руьлей – средства федерального бюджета .
Данным соглашением предусмотрено обеспечение софинансирования работ по указанному мероприятию за счетсредств местного бюджета в размере 296,7 тыс. рублей
В соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства в ценах 3 квартала 2013 года (с учетом стоимости проектных и изыскательских работ) стоимость работ по объекту составила 7682,0 тыс. рублей.
Согласно обоснованию начальной (максимальной) цены муниципального контракта, его цена сформирована в сумме 7205,9 тыс..рублей.
Проверкой установлены нарушения отдельных статей Федерального Закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
   Так, в состав Единой комиссии включены специалисты администрации Рогнединского района. Специальная переподготовка по действующему законодательству в сфере закупок  контрактным управляющим и членами Единой комиссии  не пройдена .
( 4.11 Классификатор нарушений (Нарушения порядка формирования комиссии по осуществлению закупок , статья 39 ФЗ от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ) .

Аукцион в электронной форме проводился на электронной площадке по следующему адресу http://www.sberbank-awsi.ru.
Согласно извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме от 08.05.2013 № 0127300023714000001 начальная (максимальная) цена контракта па выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в п.п. Шаровичи Рогнсдинского района Брянской область установлена в сумме 7205,9 тыс. рублей, в том числе : 6124,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета; 721,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета и 360,9 тыс. рублей – средства муниципального бюджета.
 Размер обеспечения заявки составил 360,9 тыс. рублей. Обеспечение исполнения контракта предусмотрено
Рассмотрев первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, единая комиссия приняла решение допустить к участию в открытом аукционе в электронной форме и приэнать участниками открытого аукциона в электронной форме участников размещения заказа, подавших три заявки (протокол рассмотрения первых частей заявок от 27.05.2014 года).
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 02.06.2014 № 0127300023714000001 в адрес заказчика от оператора электронной площадки поступил протокол его проведения и вторые части заявок, поданные участниками размещения заказа.
Информация об участниках электронного аукциона в соответствии е протоколом подведения итогов электронного аукциона от 02.06.2014                  № 0127300023714000001 представлена в следующей таблице.
	
	Наименование
	Предложения о
	Тип цены
	Процен
	ЗиШПЩСНЖпП

	
	
	цене контракта,
тыс.
рублей
	
	снижения
	номер заявки

	1
	ООО «РОСТЕХНОСЕРВИС»
	5933,6
	понижение
	17,5 %
	7678523

	2
	ООО «КОММУНРЕМСТРОЙ»
	5969,6
	понижение
	17,0 %
	 7682515

	3
	ООО «КЛИМОВСКАЯ ПМК 102»
	6403,2
	понижение
	11,0%
	7676783


В соответствии с частью 10 статьи 69 Федерального Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Единая комиссия, рассмотрев вторые части заявок па участие в электронном аукционе, приняла решение признать победителем ООО «РОСТЕХНОСЕРВИС», участника электронного аукциона, с номером заявки (7678523), предложившего наиболее низкую цену контракта 5 933,6 тыс. рублей, заявка которого соответствовала требованиям, установленным документацией об электронном аукционе.
В рамках заключенного контракта № 0127300023714000001-0193821-01 от 18 июня 2014 года на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области с ценой контракта 5 933,6 тыс. рублей, Сторонами определены следующие календарные сроки выполнения работ: начало работ с момента заключения контракта, окончание работ-30 сентября 2014 года (пункт 3.1 контракта).
В ходе проверки установлено, что Подрядчиком - ООО «РОСТЕХНОСЕРВИС» в нарушение пункта 3.1 муниципальиого контракта не соблюдены сроки выполнения работ.
Так, на момент проведения проверки работы по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н. п. Шаровичи Рогнсдинского района выполнены в объеме  5 933,6  тыс. рублей или 100,0 % от стоимости работ по контракту). что подтверждается следующими актами о приемке выполненных работ (форма КС-2):
от 31.07.2014 года – 104,9 тыс. рублей;

от 31.07.2014 года – 730,9 тыс. рублей;

от 31.08.2014 года – 842,3 тыс. рублей;
от 30.09.2014 года – 105,2 тыс. рублей;

от 30.09.2014 года – 104,9 тыс. рублей;

от 30.09.2014 года – 1635,4 тыс. рублей;
от 24.10.2014 года – 2260,6 тыс. рублей;

от 30.11.2014 года – 27,8 тыс. рублей;

от 30.11.2014 года – 49,6 тыс. рублей;
от 30.11.2014 года – 2,0 тыс. рублей;

от 30.11.2014 года – 42,5 тыс. рублей;

от 30.11.2014 года – 27,5 тыс. рублей;
Согласно пункту 9.4 контракта при нарушении сроков окончания ремонта объекта после установленного контрактом срока Заказчик может удерживать неустойку с Подрядчика в размере 0,1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки.
Однако, штрафные санкции за нарушение сроков выполнения работ к Подрядчику не предъявлены, в связи с чем бюджетом сельского поселения недополучен доход в сумме нс предъявлениой неустойки в размере  361,9  тыс. рублей. (5 933,6 x 0.1 x 61 / 100 ), где  5 933,6 – цена контракта в тыс. рублей, 0,1 – размер неустойки в процентах, 61 – количество дней просрочки по состоянию на 30.11.2014 года. 
( 1.2.89 Классификатор нарушений. (Непринятие мер по удержанию неустойки и ее своевременному перечислению в доход бюджета, статья 332 Гражданского Кодекса РФ )
     Муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н. п. Шаровичи Рогнедииского района Брянской области между сельской администрацией МО «Шаровичское сельское поселение» (Заказчик) и ООО «Ростехносервис» (Подрядчик), (далее - Стороны) от 18.06.2014 №                             0127300023714000001-0193821-01 заключен на сумму 5 933,6 тыс. рублей.
Согласно пункту 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
В ходе проверки установлено, что на момент заключения муниципального контракта от 18.06.2014 года №  0127300023714000001-0193821-01  на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном обьектс в н. п. Шаровичи Рогиелипского района Брянской области на сумму 5 933,,6 тыс. рублей Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области с одной стороны и администрацией Шаровичского сельского поселения Рогнединского района Брянской области с другой стороны заключили Соглашение № 1 от 02.04.2014 года, которое определяет порядок взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по ведениюи финансированию работ по мероприятию «Капитальный ремонт  гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области предусмотренному основным мероприятием «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность», государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30.12.2013 № 853-п, в соответствии со статьями 139,154 Бюджетного Кодекса РФ от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, статьей Закона Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области», Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства Брянской области от 24.03.2014 года № 87-п «О распределении в 2014 году субсидий за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» в 2014 году предусмотрено путем перечисления департаментом денежных средств областного бюджета в бюджет Шаровичского сельского поселения Рогнединского района Брянской области в объеме 1 046,9 тыс. рублей , утвержденных лимитов бюджетных обязательсв и доведенных уведомлений о бюджетных  ассигнований на 2014 год.

Между администрацией Рогнединского района Брянской области и и Шаровичской сельской администрацией заключено Соглашение  № 2 от 05 мая 2014 года , в котором определен порядок взаимодействия сторон при финансировании в 2014 году за счет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение проведения нетложных аварийно- восстановительных работ на объекте «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения в н.п. Шаровичи Рогнединского района Брянской области» в размере 455,5 тыс. рублей  в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и доведенных уведомлений о бюджетных ассигнованиях на 2014 год.

. Лимиты бюджетных обязательств федерального бюджета на момент заключения вышеуказанного контракта не предусматривались (лимиты федерального бюджета предусмотрены только 11.12.2014 года на основании дополнительного Соглашения № 3).
Таким образом, администрацией МО «Шаровичское сельское поселение» в 2014 году в нарушение пункта 3 статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации па момент заключения муниципального контракта от 18.06.2014 года  № 0127300023714000001-0193821-01   приняты бюджетные обязательства сверх доведенных до него лимитов бюджетных обязательств в сумме 4 431,2 тыс. рублей (5 933,6 – 1 502,4).
( 1.2.59 Классификатор нарушений. (Принятие бюджетных обязательчтв в размерах превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, абзац 3 статьи 162, пункт 3 статьи 219 Бюджетного Кодекса РФ.
Ответственность за данное правонарушение предусматривается статьей 15.15.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях..
По условиям пункта 4.2 заключенного контракта Заказчик производит оплату выполненных работ Подрядчику по мере поступления средств из федерального бюджета, областного и местного бюджетов в 4 квартале 2014 гола.
          Проверкой установлено, что Заказчиком – Шаровичской сельской администрацией выполнены все условия Муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения на водном объекте в н. п. Шаровичи Рогнедииского района Брянской области от 18.06.2014  № 0127300023714000001-0193821-01 на сумму 5 933,6 тыс. рублей ; после подписания им Актов приемки обусловленного контрактом выполненного этапа работы произведена оплата в полном объеме по мере поступления средств целевого финансирования из федерального бюджета –    5 043,6 тыс. рублей,  областного бюджета – 593,3 тыс. рублей, софинансирование местного бюджета – 296,7 тыс. рублей:
    платежное поручение № 374 от 10.09.2014 года – 835,8 тыс. рублей;
    платежное поручение № 424 от 13.10.2014 года – 42,1 тыс. рублей;

    платежное поручение № 433 от 23.10.2014 года – 716,0 тыс. рублей;

    платежное поручение № 434 от 23.10.2014 года – 84,3 тыс. рублей;

    платежное поручение № 454 от 31.10.2014 года – 92,3 тыс. рублей;

    платежное поручение № 476 от 24.11.2014 года – 184,6 тыс. рублей;

    платежное поручение № 377 от 24.11.2014 года – 732,2 тыс. рублей;

    платежное поручение № 487 от 27.11.2014 года – 31,7 тыс. рублей;

    платежное поручение № 488 от 27.11.2014 года – 32,0 тыс. рублей;

    платежное поручение № 489 от 27.11.2014 года – 31,4 тыс. рублей;

    платежное поручение № 490 от 27.11.2014 года – 4,9 тыс. рублей;

    платежное поручение № 493 от 08.12.2014 года – 324,7 тыс. рублей;

    платежное поручение № 502 от 11.12.2014 года – 835,9 тыс. рублей;

    платежное поручение № 503 от 11.12.2014 года – 1836,2 тыс. рублей;

    платежное поручение № 515 от 15.12.2014 года – 62,4 тыс. рублей;

    платежное поручение № 542 от 26.12.2014 года – 87,1 тыс. рублей.
    В адрес объекта контроля, МО «Шаровичское сельское поселение», направлено Представление, содержащее предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, замечаний и недостатков и принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.
Председатель КСП Рогнединского района                      В.П. Семкин
