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Информация
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных из областного и муниципального бюджетов
на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко», за 2018 год» (совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района)»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: 
пункт 2.3.1.4 плана работы Контрольно-счетной палаты Брянской области на 2019 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Брянской области от 21 декабря 2018 года № 102-рк, приказ и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области от 15 марта 2019 года № 16-п/п.
2. Предмет контрольного мероприятия: использование бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко».
3. Проверяемый период деятельности: 2018 год.
4. Вопросы контрольного мероприятия:
4.1. Провести анализ финансового обеспечения расходов на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко».
4.2. Проверить обоснованность начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), качество формирования документации о закупках, обоснованность выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также полноту и своевременность размещения информации о закупках товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок.
4.3. Проверить соответствие видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации и фактически выполненным объемам работ. Проверить нормативы, формирующие стоимость строительной продукции.
5. Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 22 марта по 16 апреля 2019 года.
6. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.
Свою деятельность дошкольное учреждение осуществляет с 1987 года, с момента ввода в эксплуатацию построенного здания. В формате муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Рогнединский детский сад «Солнышко» (далее – Учреждение) функционирует с 2011 года (постановление администрации Рогнединского района от 30.11.2011 № 401 «Об Уставе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Рогнединский детский сад «Солнышко»).
В новой редакции устав Учреждения утвержден постановлением администрации Рогнединского района от 16.11.2015 № 341 «Об утверждении Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Рогнединский детский сад «Солнышко».
В соответствии с уставом Учреждение осуществляет образовательную деятельность, уход и присмотр за детьми.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии 32Л01 № 0002638 выдана департаментом образования и науки Брянской области 12 января 2016 года.
Местонахождение Учреждения: Брянская область, Рогнединский район, п. Рогнедино, 1-й Первомайский переулок, д. 2.
Материальная база Учреждения представлена следующими объектами недвижимости:
здание детского сада 2-х этажное (свидетельство о государственной
регистрации права от 9 декабря 2008 года 32-АГ № 381558) общей площадью 1 699,6 кв. метров;
земельный участок (свидетельство о государственной регистрации права от 31 марта 2016 года 32-АБ № 110485) общей площадью 4 597 кв. метров.
Необходимость проведения капитального ремонта крыши обусловлена результатами технического обследования, проведенного ООО «Энергострой-инжиниринг» в 2018 году. ООО «Энергостройинжиниринг» сделан вывод 
о том, что существующая крыша здания МБДОУ Рогнединского детского сада «Солнышко» может быть использована для дальнейшей эксплуатации 
при условии выполнения ее капитального ремонта.
Для осуществления деятельности Учреждению открыты лицевые счета
в УФК по Брянской области:
№ 2027Ц74930 – 23.01.2012 года;
№ 2127Ц74930 – 25.01.2012 года.
7. В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.
По вопросу 1. Провести анализ финансового обеспечения расходов на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко».
В соответствии с постановлением Правительства Брянской области
от 09.07.2018 № 334-п «Об утверждении распределения субсидии, предоставляемой в 2018 году бюджету муниципального образования «Рогнединский район» объем субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования «Рогнединский район» на укрепление материально-технической базы (выполнение капитального ремонта кровли) муниципального дошкольного образовательного учреждения «Рогнединский детский сад «Солнышко», составил 2 519,7 тыс. рублей. Источником расходов являются зарезервированные бюджетные ассигнования областного бюджета
на 2018 год по государственной программе «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы)».
Условия предоставления субсидии определены соглашением
о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Рогнединский район» на укрепление материально-технической базы образовательных организаций от 19.07.2018 № 43, заключенным между департаментом образования и науки Брянской области и администрацией Рогнединского района, на сумму 2 519,7 тыс. рублей (далее – Соглашение
от 19.07.2018 № 43). Предметом Соглашения от 19.07.2018 № 43 является финансовая помощь бюджету муниципального образования «Рогнединский район» для осуществления расходов, связанных с выполнением капитального ремонта кровли муниципального дошкольного образовательного учреждения «Рогнединский детский сад «Солнышко» на условиях софинансирования расходов средствами местного бюджета на уровне не менее 30,0 %, или 1 079,8 тыс. рублей.
В соответствии с выпиской из бюджета муниципального образования «Рогнединский район» на 2018 год по разделу подразделу 07 01 «Дошкольное образование», целевой статье 05000S4820 «Отдельные мероприятия по развитию образования», виду расходов 612 «Субсидии на иные цели» предусмотрены расходы в сумме 3 599,5 тыс. рублей. Таким образом, в бюджете муниципального образования «Рогнединский район» на 2018 год плановые показатели определены с необходимым уровнем софинансирования расходов (2 519,7 + 1 079,8 = 3 599,5). Главным распорядителем средств определен отдел образования администрации Рогнединского района.
Пунктом 1.1.3 и 1.1.4 Плана реализации муниципальной программы «Развитие образования Рогнединского района» (2018-2020 годы), утвержденной постановлением администрации района от 27.12.2017 № 485 (в редакции
от 03.08.2018 № 364), предусмотрены мероприятия по развитию образования
в объеме 3 599,5 тыс. рублей, в том числе 2 519,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 079,8 тыс. рублей – средства местного бюджета.
Согласно отчету об использовании средств областного бюджета 
за 2018 год, сформированного отделом образования администрации Рогнединского района, кассовое исполнение расходов составило 
3 599,5 тыс. рублей, в том числе 2 519,7 тыс. рублей – средства областного бюджета, 1 079,8 тыс. рублей – средства местного бюджета, уровень софинансирования расходов 30,0 %, что характеризует выполнение условия 
об уровне софинансирования расходов, определенного соглашением о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования «Рогнединский район» на укрепление материально-технической базы образовательных организаций от 19.07.2018 № 43.
В целях реализации мероприятий муниципальной программы между отделом образования администрации Рогнединского района и Учреждением заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели от 02.08.2018 без номера на сумму 3 599,5 тыс. рублей. Заданием на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели содержание мероприятия определено следующим образом «Выполнение капитального ремонта кровли», планируемым результатом – «Улучшение эксплуатационных возможностей ремонтируемых элементов. Повышение уровня безопасности».
Согласно отчету о выполнении задания на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели капитальный ремонт кровли выполнен в полном объеме с улучшением эксплуатационных возможностей.
Информация о расчетах Учреждения с ООО «Хозснаб» за выполненные работы по капитальному ремонту крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» представлена в таблице:
тыс. рублей
	№ п/п
	Дата и номер контракта
	Наименование исполнителя
	Наименование работ
	Стоимость договора
	Предъявлено к оплате
	Оплачено 

	1
	от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01
	ООО «Хозснаб»
	капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко»
	3 599,5
	3 599,5
(КС-2 от 22.11.2019 №№ 2.1-2.3 на сумму 3 599,5 тыс. рублей)
	3 599,5
(п/п № 693754 от 06.12.2019  )

	Итого:
	3 599,5
	3 599,5
	3 599,5


Из приведенных в таблице данных видно, что в 2018 году выполненные работы оплачены в сумме 3 599,5 тыс. рублей, что соответствует 100,0 % объема обязательств по заключенному контракту и 100,0 % от утвержденных на 2018 год субсидий. По состоянию на 01.01.2019 года задолженность перед подрядной организацией отсутствует.
Проверкой соблюдения условий заключенного контракта установлено следующее.
Пунктом 3.1 муниципального контракта от 28.09.2018
№ 0327300136518000002-0394338-01, заключенного между Учреждением
и ООО «Хозснаб» на сумму 3 599,5 тыс. рублей, определен срок выполнения работ – «в течение 30 календарных дней от даты заключения контракта». Заключен контракт 01.10.2018 года (дата подписания контракта), то есть срок выполнения работ – до 30.10.2018 года. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена разделом 9 контракта. В соответствии с пунктом 9.6 пени начисляются за каждый день просрочки 
в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, за каждый день просрочки.
Установлено, что в нарушение пункта 9.6 муниципального контракта
от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01, заключенного между Учреждением и ООО «Хозснаб», подрядчиком не обеспечено исполнение работ в установленные сроки, так при установленном контрактом сроке
до 30.10.2018 года работы выполнены 22.11.2018 года, то есть спустя
23 дня (акты сдачи-приемки работ от 22.11.2018 № 2.1-2.3) (расчет пени: 3 599,5 х 23 х 1/300 х 7,5 % = 20,7 тыс. рублей).
Отмечено, что Учреждением в 2018 году не приняты меры по исчислению пени за нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта, отражению суммы пени в бухгалтерском учете и взысканию пени с подрядчика.
В соответствии с части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета». 
Согласно части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» «Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений…».
Установлено, что Учреждением в нарушение части 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» дебиторская задолженность за нарушение сроков работ отражена
в регистрах бухгалтерского учета Учреждения несвоевременно, а именно: 05.04.2019 года. В результате Учреждением в нарушение части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» допущено искажение данных баланса (форма 0503730) за 2018 год в сумме 20,7 тыс. рублей, выразившееся в отсутствии информации о наличии дебиторской задолженности, образовавшейся на конец 2018 года,
на указанную сумму.
В период проверки МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» организована претензионная работа по взиманию пени в сумме 20,7 тыс. рублей (требование (претензия) о выплате подрядчиком неустойки от 05.04.2019 
№ 133).
По вопросу 2. Проверить обоснованность начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), качество формирования документации о закупках, обоснованность выбора способа определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также полноту
и своевременность размещения информации о закупках товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок.
[bookmark: _GoBack]В соответствии с приказом Учреждения от 01.12.2013 № 200-б обязанности контрактного управляющего возложены на заведующую 
МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко». 
Установлено, что Учреждением в 2018 году в целях проведения капитального ремонта проведена 1 закупка. В частности, по основаниям, предусмотренным пунктом 4 части 1 статьи 71 Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключен контракт с участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе.
Муниципальный контракт от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01 заключен Учреждением с ООО «Хозснаб» 01.10.2018 для проведения работ по капитальному ремонту крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» на сумму 3 599,5 тыс. рублей.
Закупка проведена в соответствии с планом-графиком закупок Учреждения на 2018 год.
К проверке представлена документация об аукционе в электронной форме на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко». Анализ структуры и положений показал ее соответствие требованиям действующего законодательства.
Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта (далее – НМЦК) произведено в соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, посредством применения проектно-сметного метода. 
Согласно части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ «В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 настоящей статьи информацию
в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если
в соответствии с настоящим Федеральным законом были внесены изменения
в условия контракта, заказчики направляют в указанный орган информацию, которая предусмотрена частью 2 настоящей статьи и в отношении которой были внесены изменения в условия контракта, в течение пяти рабочих дней
с даты внесения таких изменений».
Установлено, что Учреждением в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ информация об изменении условий муниципального контракта несвоевременно направлена в УФК по Брянской области, а именно: информация об изменении условий контракта (дополнительное соглашение от 22.10.2018 к муниципальному контракту от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01, заключенному Учреждением с ООО «Хозснаб», на сумму 3 599,5 тыс. рублей) направлена 29.03.2019 года, то есть в период настоящей проверки, что позже установленного срока на 101 рабочих дней.
По вопросу 3. Проверить соответствие видов и объемов работ, указанных в актах выполненных работ формы КС-2, сметным назначениям проектно-сметной документации и фактически выполненным объемам работ. Проверить нормативы, формирующие стоимость строительной продукции.
В 2018 году проектной организацией ООО «Энергостройинжиниринг» 
по заданию Учреждения в рамках исполнения договора от 12.03.2018 
№ 16/2017 изготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко». Срок выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации согласно договору от 12.03.2018 № 16/2017 установлен апрель 2018 года. Согласно акту
от 19.04.2018 № 16 работы по выполнению проектно-сметной документации выполнены проектной организацией ООО «Энергостройинжиниринг» в полном объеме и приняты Учреждением без претензий.
Проектно-сметная документация «Капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» утверждена приказом руководителя Учреждения от 27.08.2018 № 120.
Вышеуказанная проектно-сметная документация предусматривает замену плоской, совмещенной крыши с мягким рулонным покрытием на деревянную, двухскатную стропильную крышу с кровлей из металлического профлиста с полимерным покрытием, а также изменение системы вентиляции здания. Характер указанных работ имеет признаки реконструкции, определенные пунктом 14 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, а именно изменение параметров объекта капитального строительства, его высоты и объема, с надстройкой несущих конструкций стропильной крыши. В соответствии с пунктом 3.3 статьи 49 и пунктом 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ проектная документация на реконструкцию объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации подлежит государственной экспертизе не требующейся при проведении капитального ремонта отдельных видов строительных конструкций. Кроме того, переустройство плоской крыши на скатную влечет изменение объекта капитального строительства, при котором затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, что определяет необходимость проведения вышеуказанных работ на основании разрешения на строительство в силу пункта 2 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
Пунктом 3 Положения о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением администрации Брянской области от 15.03.2011 № 187, определено, что «Проверка сметной стоимости осуществляется
в отношении объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, не подлежащих обязательной государственной экспертизе, независимо от: а) необходимости получения разрешения
на строительство; б) обязательности подготовки проектной документации».
Установлено, что в нарушение пункта 3 Положения о порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением администрации Брянской области от 15.03.2011 № 187, проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» не проводилась.
Сметная стоимость работ по объекту «Капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» определена базисно-индексным методом согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), введенной в действие 09.03.2004 года постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, и составила в текущем уровне цен по состоянию на 1 квартал 2018 года с НДС 3 599,5 тыс. рублей, в том числе СМР 3 599,5 тыс. рублей.
В целях выполнения работ по капитальному ремонту крыши Учреждением в 2018 году с подрядной организацией ООО «Хозснаб» заключен муниципальный контракт от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01 
на сумму 3 599,5 тыс. рублей. Срок окончания работ по контракту определен 
30 календарных дней от даты заключения контракта.
	В ходе проведения работ было установлено несоответствие фактической площади покрытия кровли – 810,0 кв. метров, данным проектно-сметной документации, согласно которой площадь покрытия принята в объеме 
1 635,0 кв. метров. Проектной организаций ООО «Энергостройинжиниринг» была осуществлена корректировка проектно-сметной документации, связанная
с уточнением параметров конструкций крыши и кровли.
Установлено, что при корректировке проектно-сметной документации исключены работы на общую сумму 732,9 тыс. рублей (по устройству пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо – 825,0 кв. метров; 
по устройству обрешетки с прозорами из досок – 825,0 кв. метров; по устройству кровли из профнастила – 825,0 кв. метров; по огнебиозащитному покрытию деревянных конструкций – 905,0 кв. метров; по стоимости держателей желоба карнизных – 162 штуки; по стоимости муфт соединительных – 18 штук; по окраске масляными составами по дереву: дверных блоков – 6,55 кв. метров; по устройству перегородок вентшахт с двусторонней обшивкой гипсоволокнистыми листами – 20,16 кв. метров), при этом включены работы на общую сумму 732,9 тыс. рублей (по стоимости труб стальных прямоугольных размером 100х50 мм – 57,6 метра; по стоимости зонтов вентиляционных – 6 штук; по стоимости соединителей желоба – 16 штук; по смене воронок водосточных труб – 3 штуки; по смене колен водосточных труб – 10 штук; по смене прямых звеньев водосточных труб – 42 метра; по стоимости держателей труб – 18 штук; по кладке стен кирпичных – 7,46 куб. метров; по обрамлению проемов угловой сталью – 0,0725 тонны; по ремонту кирпичной кладки стен отдельными местами – 1,5 куб. метров; по монтажу заземлителя горизонтальный из стали полосовой – 50,0 метра; 
по стоимости держателей молниезащиты – 235 штук; по прокладке воздуховодов из листовой, оцинкованной стали – 282,6 кв. метров; по изоляция покрытий и перекрытий – 17 куб. метров).
Откорректированная проектная документация по объекту «Капитальный ремонт крыши МБДОУ Рогнединский детский сад «Солнышко» утверждена приказом руководителя Учреждения от 22.10.2018 № 149.
Внесенные изменения согласованы Учреждением и подрядной организацией ООО «Хозснаб» в рамках дополнительного соглашения от 22.10.2018 года к муниципальному контракту от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01.
В рамках исполнения муниципального контракта от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01 подрядной организацией ООО «Хозснаб» в 2018 году представлены акты о приемке выполненных работ формы КС-2 на общую сумму 3 599,5 тыс. рублей. 
Сплошным методом сличения проверены виды и объемы работ на общую сумму 3 599,5 тыс. рублей, предъявленные к оплате в 2018 году в актах выполненных работ формы КС-2, их откорректированным сметным назначениям, по итогам которого расхождений не установлено.
В целях проверки соответствия объемов и видов работ по капитальному ремонт крыши Рогнединского детского сада «Солнышко», предъявленных 
к оплате подрядной организацией ООО «Хозснаб» в актах о приемке выполненных работ формы КС-2 за ноябрь 2018 года в рамках исполнения муниципального контракта от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01, фактически выполненным видам и объемам работ комиссией 28 марта 
2019 года проведен выборочный контрольный обмер фактически выполненных объемов работ, по итогам которого установлено завышение предъявленных к оплате объемов работ в общей сумме 683,7 тыс. рублей (по разборке покрытий кровель из рулонных материалов – 42,4 кв. метров; по разборке покрытий полов асфальтовых – 71,5 кв. метров; по установке стропил – 
8,02 куб. метров; по устройству пароизоляции из пленки – 15,4 кв. метров; 
по устройству обрешетки с прозорами из досок – 15,4 кв. метров; по устройству обрешетки сплошной из досок – 479,5 кв. метров; по устройству кровли 
из профлиста – 15,4 кв. метров; по огнебиозащитному покрытию деревянных конструкций – 30,0 кв. метров; по устройству выравнивающих стяжек толщиной 40 мм – 18,0 кв. метров; по устройству пароизоляции прокладочной – 
3,6 кв. метров; по стоимости унифлекса ЭПП – 695,2 кв. метров (фактически 
для пароизоляции использован изоспан В – 691,2 кв. метров); по изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых материалов – 6,67 куб. метров; по укладке ходовых досок – 4,59 метра; по установке деревянных подоконных досок – 2,6 кв. метров проемов; по стоимости защелок врезных – 3 штуки; по стоимости петель накладных – 6 штук; по монтажу лестниц слуховых окон – 0,031 тонны; по стоимости заглушек желоба – 
36 штук; по смене: прямых звеньев водосточных труб – 5,7 метра; по стоимости колен труб – 1 штука; по стоимости наконечника труб – 1 штука; по кладке стен кирпичных наружных – 0,8 куб. метров; по обрамлению проемов угловой сталью – 0,137 тонны; по установке блоков в дверных проемах из массива сосны – 2,52 кв. метров (фактически установлены блоков из ПВХ – 2,48 кв. метров); по стоимости замков врезных – 2 штуки; по устройству перегородок высотой с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами – 9,76 кв. метров; по стоимости листов гипсокартонных ГКЛВ – 67,7 кв. метров; по установке зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметром: 3 360 мм – 6 штук (фактически установлены зонты над шахтами из листовой стали с покрытием полиэстер прямоугольного сечения периметром: 2 500 мм – 6 штук); по монтажу проводника заземляющего: из круглой стали – 299,0 метра; по монтажу заземлителя горизонтальный из стали: полосовой – 41,0 метра; по прокладке воздуховодов из листовой, оцинкованной стали – 65,2 кв. метров; по стоимости изделий воздуховодов из оцинкованной стали – 283,74 кв. метров (фактически использован материал лист оцинкованный – 223,92 кв. метров).
Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату работ, Учреждением в 2018 году в рамках исполнения муниципального контракта от 28.09.2018 № 0327300136518000002-0394338-01 неправомерно оплачены подрядной организации ООО «Хозснаб» завышенные объемы работ в сумме 683,7 тыс. рублей.
Проверкой нормативов, формирующих стоимость строительной продукции, нарушений не установлено.



Председатель КСП
Рогнединского района                                                    В.П. Семкин
