Информация 
по результатам контрольного мероприятия
          «Проверка целевого и эффективного использования субсидии, предоставленной в 2019 году бюджету Рогнединского района на капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» (совместное с Контрольно-счетной палатой Рогнединского района).

	Контрольное мероприятие проведено в соответствии с пунктом 2.3.1.3 плана работ Контрольно-счётной палаты Брянской области на 2020 год, с пунктом 2.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты Рогнединского района на 2020 год.
	Период проведения: июнь-июль 2020 года.
	   По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
	Общий объем бюджетных ассигнований на 2019 год, предусмотренный соглашением, составил  4315,5 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 258,9 тыс. рублей (6,0 %).
	Условия, предусмотренные в Соглашении, заключенном 23.04.2019 года № 816-38, между департаментом образования и науки Брянской области и администрацией Рогнединского района, исполнены, показатель результативности достигнут.
	По итогам проверки установлен ряд нарушений и недостатков, к которым относятся:
         в нарушение пункта 2.3.4 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от 25.04.2019 года, заключенного отделом образования администрации Рогнединского района с МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области», Учреждением не исполнено обязательство по опубликованию на официальном сайте заданий на осуществление мероприятий за счет субсидии на иные цели и отчетов о выполнении заданий;
       в 2019 году в нарушение пункта 1.2 муниципального контракта от 04.07.2019 № 0327300136419000001001 подрядной организацией ООО «ДУБРОВКАСЕЛЬХОЗ-МОНТАЖ» неправомерно предъявлены завышенные объемы работ по капитальному ремонту кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» в сумме     16 242 рубля;
        информация об изменении условий муниципального контракта от 04.07.2019 № 0327300136419000001001 несвоевременно направлена Учреждением  в УФК по Брянской области, дополнительное соглашение от 24.07.2019 № 1 направлено 08.10.2019 года,  что позже установленного срока на 49  рабочих дней;
       информация об изменении условий муниципального контракта от 04.07.2019 № 0327300136419000001001 Учреждением несвоевременно направлена в УФК по Брянской области,  дополнительное соглашение от 09.08.2019 № 2 направлено 09.10.2019 года, что позже установленного срока на  38 рабочих дней;
      в дополнительной сметной документации по капитальному ремонту кровли, утвержденной руководителем Учреждения 24.07.2019 года, снижение стоимости работ путем применения понижающего коэффициента 0,863894 к стоимости работ, аналогичного определенному в контракте, заключенном по результатам электронного аукциона, не предусмотрено. Неприменение понижающего коэффициента повлекло неэффективное использование в 2019 году средств субсидии на иные цели, предоставленной на капитальный ремонт кровли, в сумме 49,0 тыс. рублей (359,8-359,8*0,863894);
       информация об изменении условий муниципального контракта от 04.07.2019 № 0327300136419000001001 несвоевременно направлена Учреждением  в УФК по Брянской области, дополнительное соглашение от 24.07.2019 № 1 направлено 08.10.2019 года,  что позже установленного срока на 49  рабочих дней;
      установлено, что проверка достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» в части, подвергшейся изменениям, повторно не проводилась. Применение коэффициентов 1,15 – к затратам труда рабочих и 1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов при демонтаже (разборке) отдельных видов строительных конструкций привело к завышению стоимости работ в сумме 1,7 тыс. рублей и неэффективному рсаходованию бюджетных средств;
[bookmark: _GoBack]      установлено, что проверка достоверности сметной стоимости объекта «Капитальный ремонт кровли МБОУ «Вороновская средняя общеобразовательная школа Рогнединского района Брянской области» в части, подвергшейся изменениям, повторно не проводилась. Неверное применение расценки  ТЕР 15-04-025-01 при определении стоимости дополнительных работ привело к завышению стоимости и неэффективному использовнию бюджетных средств в сумме 3,1 тыс. рублей.
	Итоги совместного контрольного мероприятия  рассмотрены на заседании Коллегии Контрольно-счётной палаты Брянской области.
	Информационное письмо о нарушениях законодательства в сфере закупок направлено в контрольно-ревизионное управление администрации Губернатора Брянской области. 
        В адрес объекта контроля - администрации Рогнединского района, направлено Представление, содержащее предложения по устранению выявленных в ходе проверки нарушений, замечаний и недостатков и принятии мер по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

 

 Председатель КСП Рогнединского района                                В.П. Семкин
